PRIORIZAÇÃO da Manutenção de Superestrutura Ferroviária Através de Programação Por Metas by MOURA, D. F.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO TECNOLÓGICO 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL - TRANSPORTES 
 
 
 
 
DIOGO FURTADO DE MOURA 
 
 
 
 
PRIORIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE SUPERESTRUTURA 
FERROVIÁRIA ATRAVÉS DE PROGRAMAÇÃO POR METAS 
 
 
 
 
 
 
 
VITÓRIA 
2018  
DIOGO FURTADO DE MOURA 
 
 
 
 
PRIORIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE SUPERESTRUTURA 
FERROVIÁRIA ATRAVÉS DE PROGRAMAÇÃO POR METAS 
 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 
em Engenharia Civil do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Civil da Universidade 
Federal do Espírito Santo, como requisito parcial 
para obtenção do título de Mestre em Engenharia 
Civil – Área de Concentração em Transportes. 
Orientador: Prof. Dr. Gregório C. de Morais Neto 
 
 
 
 
 
 
VITÓRIA 
2018

RESUMO 
Definir a estratégia adequada de manutenção é tarefa essencial para a ferrovia que 
almeja longevidade em seus negócios e busca alcançar objetivos de longo prazo. Em 
muitos casos, essa tarefa envolve objetivos múltiplos, incomensuráveis e conflitantes. 
Esse artigo apresenta uma ferramenta que permite priorizar a manutenção de 
superestrutura ferroviária a partir de um cenário de demanda de manutenção de 
componentes e características geométricas, ambientais e demográficas existentes ao 
longo do traçado da via. Dentre as técnicas de otimização para auxiliar a tomada de 
decisão existentes, a Programação por Metas foi utilizada por permitir a existência de 
objetivos múltiplos. Os resultados obtidos demonstraram que o modelo proposto 
possibilitou a priorização das metas definidas como mais importantes e se mostrou útil 
na apresentação de cenários que facilitam a escolha dos locais de manutenção de 
superestrutura. 
Palavras-Chaves: Programação por Metas, Manutenção Ferroviária, Superestrutura 
Ferroviária. 
ABSTRACT 
Defining the proper maintenance strategy is an essential task for the railroad that seeks 
longevity in its business and seeks to achieve long-term goals, involving multiple, often 
immeasurable and conflicting objectives. This article presents a tool that allows 
prioritizing the maintenance of the railway superstructure based on a scenario of 
demand for maintenance of components and geometric, environmental and 
demographic characteristics that exist along the path of the track. Among the 
optimization techniques to aid in the decision-making process, Goal Programming was 
used to allow the existence of multiple objectives. The results showed that the proposed 
model allowed the prioritization of the goals defined as the most important and it proved 
useful in the presentation of scenarios that facilitate the choice of the superstructure 
maintenance sites. 
Palavras-Chaves: Goal Programming, Railway Maintenance, Railway Superstructure. 
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1  INTRODUÇÃO 
O modal ferroviário caracteriza-se, especialmente, por sua capacidade de transportar 
grandes volumes, com elevada eficiência energética, principalmente em casos de 
deslocamentos a médias e grandes distâncias. Apresenta, ainda, maior segurança, em 
relação ao modal rodoviário, com menor índice de acidentes e menor incidência de 
furtos e roubos (ANTT, 2016). 
Atualmente a malha ferroviária brasileira, representada na Figura 1, tem uma extensão 
de 28.190 km, com grande parte concentrada nas regiões sul e sudeste do país e 
predominância do transporte de cargas (Ministério dos Transportes, 2016).  
 
Figura 1 – Mapa Ferroviário Brasileiro 
Fonte: ANTF, 2016 
Os dados disponibilizados pela ANTT indicam um crescimento consistente no 
transporte ferroviário de cargas brasileiro ao longo da última década. De 2006 a 2017, o 
aumento no volume útil escoado nas ferrovias nacionais foi de quase 40%, como 
mostra a Figura 2. 
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Figura 2 – Evolução do transporte de cargas ferroviárias no Brasil 
Fonte: ANTT, 2018 
Nos últimos seis anos, ocorreram um total de 6.040 acidentes envolvendo trens de 
cargas. Deste total, cerca de metade dos acidentes ferroviários ocorreram devido 
fatores externos, envolvendo terceiros em ocorrências como atropelamentos, atos de 
vandalismo e abalroamentos com veículos terrestres. Dentre os fatores internos, a 
principal causadora de acidentes ferroviários foi a via permanente, que contribuiu para a 
ocorrência de 1.843 acidentes ferroviários entre 2006 e 2017. O gráfico da Figura 3 
apresenta a estratificação das principais causas dos acidentes ferroviários ocorridos no 
Brasil entre 2011 e 2017. 
 
Figura 3 – Acidentes ferroviários no transporte de cargas no Brasil, por causa 
Fonte: ANTT, 2018 
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Segundo Vargas (2010), um dos principais desafios das organizações está na 
capacidade de fazer escolhas certas e consistentes em relação ao próprio 
direcionamento estratégico, o que envolve a definição de objetivos, muitas vezes 
conflitantes, que possam direcionar à melhor forma de executar a manutenção 
conforme a disponibilidade de recursos. Uma das formas de simplificar a tomada de 
decisão é por meio de algum método de otimização. 
Neste trabalho é estudado um método de priorização da manutenção de superestrutura 
ferroviária através de uma análise multicritério de tomada de decisão. A técnica adotada 
para facilitar a tomada de decisão no processo é a Programação por Metas (Goal 
Programming), proposta por Charnes e Cooper (1961) que trata de forma diferente as 
possíveis restrições relacionadas ao problema que podem ser consideradas flexíveis, 
de modo a permitir valores próximos aos estabelecidos, previamente, como metas. A 
melhor solução é então calculada buscando-se minimizar os desvios dessas metas, 
definidos como variáveis auxiliares. 
1.1 Objetivos 
Os objetivos constituem a finalidade do trabalho científico, ou seja, a meta que se 
pretende atingir com a elaboração da pesquisa. Objetivo geral é aquele mais amplo, 
que representa a meta de longo alcance e reúne as contribuições a serem oferecidas 
com a execução da pesquisa. Já os objetivos específicos representam a delimitação de 
metas mais específicas do trabalho, conduzindo a pesquisa ao objetivo geral. 
1.1.1 Objetivo Geral 
O objetivo geral do trabalho é desenvolver uma ferramenta para a priorização da 
manutenção de superestrutura ferroviária, através da utilização de Programação por 
Metas, a partir de um cenário de demanda de manutenção de componentes de via e 
características específicas como geometria, meio ambientais e demografia encontrados 
ao longo do traçado da via. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 
A partir do objetivo geral, é esperado que os seguintes objetivos específicos também 
sejam atendidos:  
 Identificar critérios de manutenção dos componentes de superestrutura 
ferroviária; 
 Identificar parâmetros de priorização na manutenção ferroviária; 
 Modelar o problema pelo método de Programação por Metas; 
 Aplicar o modelo proposto em uma ferrovia simulada a partir de dados fictícios; 
 Gerar diferentes resultados a partir da alteração dos critérios de priorização; 
 Avaliar os resultados e a aplicabilidade do modelo em casos reais. 
A ferramenta proposta será desenvolvida no suplemento Solver do Microsoft Excel, 
devido à facilidade na entrada e alteração de dados para a geração de diferentes 
cenários e por se tratar de software difundido comercialmente. 
1.2 Estrutura do Trabalho 
No primeiro capítulo são apresentados os objetivos e justificativa do trabalho, além da 
estrutura como um todo. No segundo capítulo serão apresentados os conceitos que 
envolvem as ferrovias bem como as principais ferrovias de transporte cargas brasileiras. 
O terceiro capítulo irá apresentar a revisão bibliográfica sobre tomada de decisão com 
objetivos múltiplos, especificamente a respeito de Programação por Metas. No quarto 
capítulo será apresentado o modelo proposto para priorização da manutenção 
ferroviária em uma ferrovia hipotética de cargas brasileira. Esse modelo será aplicado 
no quinto capítulo, onde serão apresentados os critérios e recursos disponíveis para 
priorização. O sexto capítulo apresentará as conclusões do trabalho e as 
recomendações para desenvolvimentos futuros. 
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2  A VIA PERMANENTE FERROVIÁRIA 
A Via Permanente (VP) de uma ferrovia é apenas uma das partes que compõe o 
patrimônio de uma empresa prestadora de serviços de transporte ferroviário de cargas 
e passageiros, sendo então o “suporte físico” para o transporte terrestre ferroviário 
(NETO, 2010). 
A ideia básica da VP é que se garantindo características aceitáveis de suporte, pista de 
rolamento e guia de material rodante que trafega sobre ela, a geometria original da via 
deveria ser mantida dentro de tolerâncias e em condições estáveis ao longo do tempo 
(MUNIZ, 2011). 
A via permanente ferroviária divide-se em infraestrutura e superestrutura. A 
superestrutura é composta por lastro, dormentes, fixações e trilhos. Tudo aquilo que 
estiver sob a superestrutura é considerado infraestrutura (GREGORACCI, 2006). 
2.1 Infraestrutura Ferroviária 
A Infraestrutura Ferroviária é composta pelas obras de terraplenagem ou movimentação 
do solo por intermédio de cortes e aterros, elementos de drenagem responsáveis por 
retirar e encaminhar as águas que precipitam sobre a superestrutura e infraestrutura 
(bueiros, galerias, drenos, etc.) e obras de arte especiais que são estruturas que, pelas 
suas proporções e características peculiares, requerem um projeto específico. Os itens 
que compõem a infraestrutura são situados, normalmente, abaixo do greide de 
terraplenagem (GREGORACCI, 2006). 
2.2 Superestrutura Ferroviária 
A superestrutura ferroviária é constituída pela interação de quatro elementos para 
suprimento das condições adequadas de suporte, rolamento e guia para o material 
rodante a ser trafegado sobre ela (MAGALHAES, 2011b). 
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Os elementos que compõem a superestrutura são: lastro, dormentes, elementos de 
fixação e trilhos. O esquema da Figura 4 apresenta os componentes da superestrutura 
da ferrovia.  
Figura 4 – Componentes da superestrutura ferroviária 
 
Fonte: Vale, 2009. 
2.2.1 Trilhos 
Trilho é o elemento da superestrutura que constitui a superfície de rolamento para as 
rodas dos veículos ferroviários servindo-lhes, ao mesmo tempo, de apoio e guia (NETO, 
2010). 
A forma e o comprimento das peças componentes dos trilhos evoluíram gradativamente 
com o passar do tempo até alcançarem as modernas seções e pesos por metro, 
suportando assim as grandes cargas por eixo dos trens modernos (NETO, 2010). 
Por ser mais econômica e eficiente, estruturalmente, a seção em duplo “T”, foi adotada 
desde o início do desenvolvimento do transporte ferroviário. Devido ao grande desgaste 
a que está sujeito pelo atrito com as rodas, o perfil do trilho evoluiu para uma seção em 
que a mesa superior passou a ter espessura, consideravelmente, maior que a da alma, 
para permitir seu uso continuado, mesmo após longo tempo de serviço. Por volta de 
1900, o trilho de aço com seção T já havia substituído todos os outros tipos de trilho 
presentes nas estradas de ferro nos Estados Unidos. Porém, as dificuldades 
encontradas para fixação desse perfil fizeram com que fosse o mesmo abandonado, em 
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favor do perfil idealizado, anteriormente, pelo engenheiro inglês Vignole (1836) que, 
basicamente, compunha-se de três partes: boleto, alma e patim como mostrado na 
Figura 5 (NETO, 2010). 
Figura 5 – Perfil Vignole 
 
Fonte: Neto (2010). 
Os trilhos são os componentes ferroviários mais suscetíveis à falha devido a fatores 
como: alta pressão de contato das rodas em regime de carregamento cíclico e 
existência de tensões residuais, provocados por deformação plástica superficial, por 
processos de fabricação e soldagem e por variação térmica na linha (GREGORACCI, 
2006). 
Existem diversos fatores que podem influenciar na duração prevista do trilho ferroviário. 
A vida útil é afetada principalmente pela composição química do trilho, programas de 
manutenção da via férrea, velocidade e tonelagem. Todos estes fatores influenciam no 
desenvolvimento de desgaste vertical e lateral do boleto, no fluxo de deformação 
plástica ou deformação no topo do boleto e desenvolvimento de defeitos do trilho 
(FEDERAL RAILROAD ADMINISTRATION, 2011). 
2.2.2 Dormentes 
Magalhães (2011b) define dormente como o elemento situado na direção transversal ao 
eixo principal da via, posicionado entre os trilhos e o lastro. 
Analisando de modo estrutural, os dormentes são vigas que recebem duas cargas 
concentradas verticais transmitidas pelos trilhos distribuindo-as sobre o lastro. Além 
disso, os dormentes também são os principais responsáveis por garantir o 
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posicionamento de equidistância dos trilhos, permitindo as funções de guia e de pista 
de rolamento da linha. Esse último resultado é possível pelo efeito da fixação dos trilhos 
nos dormentes (MAGALHAES, 2011b). 
Segundo Magalhães (2011b) as principais funções a serem desempenhadas pelos 
dormentes são: 
 Servir de suporte aos trilhos, garantindo fixação e assegurando sua posição em 
nível, inclinação e separação relativa entre os trilhos (bitola da linha); 
 Absorver cargas verticais e horizontais dos trens, transmitidas pelos trilhos, 
distribuindo os esforços sobre o lastro pela superfície de apoio; 
 Manter a estabilidade da via nos planos vertical e horizontal, tendo em vista os 
esforços dinâmicos que surgem devido ao movimento dos trens, estáticos devido 
ao próprio peso da estrutura e aqueles gerados pela variação da temperatura; 
 Manter isolamento elétrico entre os trilhos. 
Usualmente, o principal material utilizado como dormente é a madeira, porém existem 
outros materiais sendo cada vez mais requisitados como o concreto, o aço e, mais 
recentemente, o compósito plástico. 
2.2.3 Lastro 
Segundo Magalhães (2011b), lastro é o elemento da superestrutura situado entre os 
dormentes e o leito, ou sublastro caso exista, e possui as seguintes funções especiais: 
 Distribuir, convenientemente, sobre a plataforma os esforços resultantes das 
cargas dos veículos, produzindo uma taxa de trabalho compatível com a 
capacidade de carga da mesma; 
 Formar um suporte, até certo ponto elástico, atenuando as trepidações 
resultantes da passagem dos veículos; 
 Sobrepondo-se à plataforma, suprimir suas irregularidades, formando uma 
superfície contínua e uniforme, para os dormentes e trilhos; 
 Impedir os deslocamentos dos dormentes quer no sentido longitudinal, quer no 
sentido transversal; 
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 Facilitar a drenagem da superestrutura. 
2.2.4 Elementos de Fixação 
Elementos de fixação são as estruturas que ligam o trilho ao dormente, estabelecendo 
determinada forma de vínculo estrutural entre ambos os componentes. Além de fixar o 
trilho ao dormente, deve garantir a correta medida da bitola e ajustar a transferência 
dos esforços dinâmicos e estáticos exercidos pelo material rodante sobre a via 
permanente (PEDRONI, 2008). 
Existem diversos tipos de fixações de trilhos nos dormentes, mas geralmente estas 
fixações são separadas em dois tipos: fixações rígidas ou fixações elásticas. 
Pedroni (2008) define fixações rígidas como aquelas que não apresentam deformação 
no momento da passagem das composições ferroviárias. Segundo o autor, essas 
fixações têm como principal desvantagem a dificuldade e baixa produtividade da mão 
de obra na instalação desta fixação. 
Ainda de acordo com Pedroni (2009) fixações elásticas são fixações que apresentam 
pequena deformação no momento da passagem da composição ferroviária, sendo 
capaz de absorver choques e vibrações. Ele cita a vantagem da utilização dessa 
fixação como sendo a facilidade de aplicação e, consequentemente, a alta 
produtividade da mão de obra no momento da aplicação das barras de trilho. 
2.3 Principais Ferrovias de Carga Brasileiras 
O foco do presente trabalho é concentrado nas ferrovias de carga brasileiras. Apesar de 
não possuírem a agilidade e a capilaridade presentes no modal rodoviário, as ferrovias 
proveem transporte mais barato para grandes volumes de carga em percursos de longa 
distância, além de facilitar o uso de grandes terminais privativos. Sua vantagem 
competitiva é maior quando operam em corredores especializados, com trens unitários 
e carga homogênea. Trata-se do modal mais indicado para cargas a granel, como 
grãos e minérios, e mesmo quantidades expressivas de contêineres, nos corredores de 
longo percurso. 
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O transporte ferroviário de cargas no Brasil se concentra principalmente em quatro 
empresas: Vale, Rumo, MRS e Ferrovia Centro Atlântica. Dos 26.860 km de estradas 
de ferro em território nacional em levantamento de 2015 que estão em condições 
operacionais, as quatro empresas possuíam juntas 22.768 km – ou 84,8% do total 
conforme o Anuário RF (2016). Essas empresas foram responsáveis pelo transporte de 
97,7% de toda a carga que passou pelos trilhos nacionais em 2017 - ou 526,4 milhões 
de toneladas das 538,8 milhões de toneladas transportadas. (ANTT, 2018). 
Quadro 1 – Ficha técnica das principais ferrovias de carga do Brasil, em 2015 
Ferrovia Extensão (km) 
Investimento  
(R$ MM) Equipe Terminais Portos Oficinas Clientes 
Vale 1.884 4.566,2 * 89 3 9 6 
FCA 7.220 501,1 5.424 6 2 19 44 
Rumo 12.021 1.950,7 13.066 121 4 6 148 
MRS 1.643 703,0 6.166 121 5 13 92 
Fonte: Anuário RF (2016) 
2.3.1 Vale 
A Vale possui duas estradas de ferro, a Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) e a 
Estrada de Ferro Carajás. A EFVM possui extensão de 905 quilômetros que conecta as 
operações de minério de ferro do interior de Minas Gerais ao Porto de Tubarão no 
Espírito Santo e transporta o próprio minério de ferro da Vale e carga geral para 
terceiros (como carvão e produtos agrícolas). A EFC possui 892 quilômetros 
conectando as Minas de Carajás, no Pará, ao Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, 
no Maranhão e transporta minério de ferro, ferro-gusa, manganês, cobre, combustíveis 
e carvão. 
2.3.2 Ferrovia Centro Atlântica 
A Ferrovia Centro Atlântica, mais conhecida como FCA, é uma empresa privada pelo 
grupo VALE em 1 de setembro de 1996 assumindo parte da malha privatizada da 
RFFSA que através de negociação com a Ferroban assumiu parte da Fepasa. Em abril 
2014 a Vale concluiu a venda de 20% e 15,9% da VLI, grupo criado para englobar a 
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FCA em conjunto com portos e terminais próprios, para, respectivamente, Mitsui e FI-
FGTS. Em agosto foi a vez da Brookfield Asset Management arrematar 26,5% da VLI, 
tirando a Vale do controle da mesma. 
Com 7.220 quilômetros de extensão, a ferrovia passa por 316 municípios, em sete 
estados brasileiros (Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Sergipe, Goiás, 
Bahia, São Paulo) e Distrito Federal. É o principal eixo de integração entre as regiões 
Sudeste, Nordeste e Centro-oeste. Destaca-se como uma rota importante para o fluxo 
logístico de carga geral, por meio de suas conexões com outras ferrovias, cujas cargas 
se destinam ao Porto de Santos (SP), permitindo o acesso aos maiores centros 
consumidores do país. 
2.3.3 Rumo Logística 
A Rumo Logística surgiu como resultado de uma fusão entre o Grupo Cosan e a antiga 
América Latina Logística (ALL). Atualmente a empresa opera 12 terminais de 
transbordo (tanto diretamente quanto em regime de parceria), com capacidade de 
armazenagem estática de aproximadamente 900 mil toneladas de grãos, açúcar e 
outras commodities 
A Rumo é a maior operadora ferroviária do Brasil, oferecendo serviços logísticos de 
transporte por ferrovias, elevação em portos e estocagem de produtos. Atualmente, sua 
base de ativos é composta por quatro concessões, totalizando 12.021 km de linhas 
férreas, 1.000 locomotivas e 25.000 vagões, além de centros de distribuição e 
instalações de armazenamento. 
2.3.4 MRS 
A MRS é uma operadora logística que administra uma malha ferroviária de 1.643 km 
nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo as principais cargas que 
transportamos estão: contêineres, siderúrgicos, cimento, bauxita, agrícolas, coque, 
carvão e minério de ferro. A companhia foi criada em 1996, quando o governo transferiu 
à iniciativa privada a gestão do sistema ferroviário nacional. 
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A malha ferroviária sob gestão da MRS estabelece conexão entre regiões produtoras, 
grandes centros de consumo e cinco dos maiores portos do país (nos municípios de Rio 
de Janeiro, Itaguaí, Sepetiba e Santos). São 1.643 km de ferrovia, que equivalem a 
aproximadamente 6% da estrutura nacional e nos quais são transportados cerca de um 
terço de toda a produção nacional. 
2.4 Manutenção Ferroviária 
Confiabilidade, isto é, pontualidade e segurança, são importantes aspectos inerentes ao 
transporte ferroviário. A qualidade estrutural de uma ferrovia influencia diretamente a 
confiabilidade do seu sistema ferroviário como um todo. Portanto, é importante que haja 
manutenção preventiva suficiente em seus componentes como dormentes, trilhos, 
lastro, talas de junção, entre outros (BUDAI et al, 2006). 
Conforme conceituação da NBR 5462 – Confiabilidade e Mantenabilidade, manutenção 
é a combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as de 
supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa 
desempenhar uma função requerida (ABNT, 1994). Dessa forma, a manutenção dos 
equipamentos e componentes de uma superestrutura ferroviária tem como objetivo 
manter a disponibilidade das ferrovias, diminuindo as interdições e restrições de 
velocidade. 
As intervenções de manutenção ferroviária são divididas essencialmente em três 
operações singulares: manutenções preventivas, intervenções pontuais e renovações 
de via. Na primeira situação, é realizada a verificação dos componentes deterioráveis 
da via, seguida pela reparação e/ou eventual substituição daqueles que estiverem 
deteriorados. Já as intervenções pontuais são manutenções corretivas relacionadas à 
alguma falha de componente de via que comprometa a circulação de trens, como 
correções de fraturas de trilho, reparação de deformações geométricas, substituição de 
parafusos, etc. Por último, a renovação da via é o processo em que todos os elementos 
são substituídos devido à incapacidade de funcionamento da via ou para aumento da 
capacidade de transporte, considerando condições de circulação superiores às 
existentes. 
22 
 
 
De modo geral, a manutenção ferroviária é um processo de organização dos trabalhos 
de conservação da via permanente destinado a manter a superestrutura ferroviária em 
bom estado operacional. Segundo Ferreira (1996), com a robustez e o elevado 
investimento envolvidos no processo de manutenção, as ferrovias passaram a adotar 
estratégias de investimento em manutenção cada vez mais direcionadas aos problemas 
críticos identificados. Por outro lado, um equívoco no processo de manutenção 
ferroviária pode resultar em defeitos concentrados em pontos fracos que, caso não 
sejam devidamente identificados e reparados, podem criar deformações permanentes e 
irreversíveis na via, cuja solução demande a substituição integral dos componentes de 
todo o trecho ferroviário, com possíveis interrupções indesejadas na circulação de trens. 
A escolha sobre o local que necessita de intervenção em manutenção normalmente é 
realizada em função da degradação dos componentes da via permanente que ocorrem, 
principalmente, devido às ações de fadiga e desgaste do material em conjunto a 
velocidade da circulação de trens no trecho, tipo de material do componente, geometria 
da via, condições geográficas, climáticas, etc. 
2.4.1 Aperfeiçoamento dos Componentes de Via 
Existem diversos estudos que visam melhorar a performance dos componentes de via, 
seja reduzindo ou otimizando a frequência de manutenção seja substituindo o conceito 
do componente. Em relação a otimização da frequência de manutenção dos dormentes, 
o estudo de Yun e Ferreira (2003) descreve um modelo de simulação para determinar a 
estratégia de substituição ideal do componente, dados os custos de substituição e 
benefícios resultantes do custo operacional da substituição. No caso do conceito, a 
madeira é o material mais utilizado nos dormentes ferroviários, no entanto, deteriora-se 
com o passar do tempo e necessita de substituição apropriada. Nos últimos anos, as 
madeiras utilizadas com essa finalidade têm se tornando mais caras, menos disponíveis 
e de qualidade inferior em relação à madeira anteriormente disponível. Existem ainda 
preocupações ambientais em relação ao uso e disposição de dormentes de madeira 
quimicamente impregnadas. Esses fatos resultaram na busca por materiais alternativos 
em substituição aos dormentes de madeira existentes. Manalo et al. (2010) 
apresentaram uma revisão dos materiais utilizados na confecção de dormentes 
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ferroviários até então e uma iniciativa centrada em compósitos de fibra como material 
alternativo. 
Segundo Magalhães (2011b), para o correto desempenho na via, o dormente deve 
possuir as seguintes características: 
 Suas dimensões, no comprimento e na largura, devem fornecer uma superfície 
de apoio suficiente para que a taxa de trabalho no lastro não ultrapasse os 
limites relativos a este material; 
 Espessura com necessária rigidez, permitindo, entretanto, alguma elasticidade; 
 Possuir suficiente resistência aos esforços solicitantes; 
 Ter durabilidade; 
 Permitir, com relativa facilidade, o nivelamento do lastro (socaria), na sua base; 
 Opor-se, eficazmente, aos deslocamentos longitudinais e transversais da via; 
 Permitir uma boa fixação do trilho, isto é, uma fixação firme, sem ser 
excessivamente rígida. 
Magalhães (2011b) ressalta que, para o bom desempenho das funções, o material do 
lastro deve ter as seguintes características: 
 Suficiente resistência aos esforços transmitidos; 
 Possuir elasticidade limitada, para abrandar os choques; 
 Ter dimensões que permitam sua interposição entre os dormentes e o sublastro; 
 Ser resistente aos agentes atmosféricos; 
 Ser material não absorvente, não poroso e de grãos impermeáveis; 
 Não deve produzir pó (o pó afeta o material rodante e causa mal-estar aos 
passageiros). 
2.4.2 Melhoria nos processos de manutenção ferroviária 
Antes que as equipes de manutenção da via férrea possam realizar qualquer trabalho, a 
alocação de atividades e recursos em intervalos de tempo disponíveis em escalas de 
trens devem ser realizadas. Existem metodologias e modelos disponíveis na literatura 
de forma a otimizar tais alocações. Higgins (1998) apresentou um modelo destinado a 
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determinar a melhor alocação de atividades de manutenção e equipes de manutenção 
de forma a minimizar a interrupção de trens agendados e reduzir o tempo de conclusão 
dessas atividades sujeito a restrições, como orçamento disponível, precedência de 
atividade de manutenção, disponibilidade de intervalos de manutenção e tempo mínimo 
de viagem entre os pátios de desvios de trens. A solução do modelo, que utilizou 
heurística de pesquisa, foi encontrada trocando a ordem de trabalhos, equipes de 
manutenção ou ambos e alcançou uma redução de 8% nos atrasos da programação de 
trens e redução de 7% nos tempos médios de conclusão das atividades, em relação a 
soluções construídas manualmente quando aplicados em um corredor de 300 km de 
extensão com um horizonte de planejamento de quatro dias. 
Para reduzir custos e inconvenientes relacionados a colapsos inesperados em sistemas 
ferroviários, Budai et al (2006) apresentaram uma formulação matemática voltada para 
programação de serviços com objetivo de minimizar custos de manutenção e reduzir os 
tempos inevitáveis de interdição de via associados às atividades necessárias de 
manutenção como reparos e, principalmente, substituições de componentes. 
Dada a importância da redução dos intervalos de manutenção, principalmente aqueles 
que necessitem de interrupção do fluxo de trens, Borraz-Sanchez e Klabjan (2012) 
abordaram o problema de programação de manutenção de trilhos ferroviários, atividade 
esta que necessita de interrupção da via férrea. Foi proposta uma abordagem de 
solução eficiente de forma a minimizar custos totais envolvidos nas atividades de 
substituição de trilhos e otimização de mão de obra considerando alocações de 
recursos humanos (equipes de manutenção), bem como logística efetiva para o 
movimento e roteamento de equipamento necessários à atividade em torno da rede 
ferroviária sob as restrições da janela de tempo. O objetivo foi alcançado através de um 
processo iterativo que extrai e posteriormente reinsere trabalhos com base em um 
modelo de programação de números inteiros. 
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3  PROGRAMAÇÃO POR METAS 
Gomes (2006) define decisão como um processo que leva, direta ou indiretamente, à 
escolha de ao menos uma dentre diferentes alternativas candidatas a resolver 
determinado problema. Segundo Uliana (2010), cada vez mais os tomadores de 
decisão consideram uma grande variedade de critérios na avaliação de diferentes 
alternativas que lhe são oferecidas, como por exemplo, atender às necessidades dos 
consumidores, maximizar o lucro, atender aos deveres e responsabilidades com a 
sociedade, melhorar treinamento de pessoal, atender aos interesses de acionistas, 
melhorar a qualidade de produtos, atingir o progresso tecnológico, maximizar 
crescimento da empresa, melhorar a eficiência gerencial, atender aos deveres com 
governo e melhorar relações com fornecedores. Nesse contexto, os modelos de 
otimização são construídos para tomadas de decisões variando amplamente em seu 
grau de objetividade e dependência de dados e no formato de seus resultados 
(AHERN & ANANDARAJAH, 2007). 
Tendo em vista a complexidade das organizações atuais, os tomadores de decisão 
buscam maximizar funções execução em geral não muito bem definidas. Conflitos de 
interesses e falta de informações completas dificultam a construção de uma função 
matemática confiável que represente as do decisor. Então, considerando a ausência de 
um ambiente de decisão ideal, o tomador de decisão busca e alcança uma série de 
metas (ou alvos) com a maior proximidade possível da solução desejada (TAMIZ et al, 
1998). 
A principal meta da tomada de decisão é auxiliar o decisor a articular suas preferências 
em presença de ambiguidades, conflitos e incertezas, tornando a decisão mais 
coerente conforme seus interesses (MARANHÃO, 2006). Morais Neto (1988) resumiu o 
processo de tomada de decisão em cinco passos, descritos na sequência e ilustrados 
na Figura 6: 
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Figura 6 – O processo de Tomada de Decisão 
 
Fonte: Morais Neto (1988). 
 Iniciação: quando o decisor, percebendo a necessidade de alteração, realiza um 
diagnóstico do sistema; 
 Formulação: envolve várias tarefas como a definição do problema, especificação 
dos objetivos e identificação das medidas dos atributos; 
 Modelagem: uma vez que o sistema, seu ambiente e o conjunto de objetivos 
estão bem definidos, um modelo é construído. Esse modelo deve representar o 
mais fielmente possível o sistema; 
 Obtenção da solução: através de métodos e técnicas apropriadas de tomada de 
decisão, todas as alternativas viáveis são analisadas com a finalidade de se 
obter uma solução para o problema; 
 Implementação: se a solução encontrada for considerada satisfatória, será então 
implementada. Caso contrário os resultados obtidos serão analisados e deve-se 
retornar ao passo Formulação para as correções necessárias. 
Dentre os vários métodos de tomada de decisão com objetivos múltiplos, a 
Programação por Metas, ou Goal Programming (GP), é considerada por Aouni e Kettani 
(2001) o modelo mais conhecido de programação multicritério e que apresenta 
crescente utilização, tendo em vista a ampla rede de pesquisadores e usuários 
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continuamente evoluindo em seu desenvolvimento teórico e em suas aplicações, todas 
com elevado grau de sucesso. 
A Programação por Metas foi proposta por Charnes & Cooper (1961) com a tarefa de 
resolver modelos matemáticos de otimização com restrições flexíveis e múltiplos 
objetivos. Dessa forma, a GP é uma extensão da programação linear em que uma ou 
mais metas são formuladas como restrições e as funções objetivo buscam minimizar a 
soma dos desvios absolutos dessas metas. 
Morais Neto (1988) explica que a formulação da Programação por Metas visa encontrar 
x = (x1, x2, ..., xj) que minimize a função execução: 
a =  { fଵ(η୧, ρ୧),  fଶ(η୧, ρ୧), … ,  f୧(η୧, ρ୧)} 
 e tal que: 
෍ c୧୨ x୨ + η୧ − ρ୧ ≡ b୧
୎
୨ୀଵ
 
para todo i, j 
com: 
x୨ , η୧ ,  ρ୧ ≥ 0 
Onde: 
 i = 1, 2, ..., I; 
 j = 1, 2, ..., J; 
 fi (ni, pi): função linear das variáveis de desvio na prioridade i; 
xj: variável de decisão j; 
ηi, ρi: variáveis de desvio negativo e positivo da meta i; 
cij: coeficiente da variável de decisão xj na meta i; 
bi: nível de aspiração da meta i. 
Na formulação típica de programação linear com objetivos múltiplos, as três formas 
básicas de metas apresentadas são transformadas, adicionando a variável de desvio 
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negativo (η) e subtraindo a variável de desvio positivo (ρ). Essas variáveis de desvio 
são, por definição, positivas (ηi ≥ 0, ρi ≥ 0) e a existência de uma implica a anulação da 
outra, ou seja, se ηi ≥ 0, então ρi = 0, e vice-versa. Isto é assegurado pela exigência de 
que ηi · ρi = 0. O Quadro 2 mostra essas transformações. 
Quadro 2 – Transformação de objetivos em metas 
Metas Básicas Formulação em Programação Linear por Objetivos Múltiplos Minimizar 
fi(x) ≤ bi fi(x) + ηi - ρi = bi ρi 
fi(x) ≥ bi fi(x) + ηi - ρi = bi ηi 
fi(x) = bi fi(x) + ηi - ρi = bi ηi + ρi 
Fonte: Morais Neto (1988). 
Deve-se observar que as transformações acima são aplicáveis não apenas aos 
objetivos, mas também às restrições, caso houver. 
De modo geral, os modelos determinísticos da Pesquisa Operacional (PO) assumem 
que os dados coletados sejam confiáveis, mesmo que se tratem de informações que 
possam apresentar incertezas inerentes à sua natureza, como, por exemplo: custos de 
matéria-prima e previsões de demanda ou de vendas. Nesses modelos, como uma 
simplificação, considera-se que a informação necessária para análise se mantenha 
próxima aos valores obtidos na coleta de dados, no período em que será tomada a 
decisão, a partir dos resultados do modelo (SEN & HIGLE, 1999). 
3.1 Terminologia 
Dentre os diversos termos utilizados nos problemas de otimização de objetivos 
múltiplos, as definições básicas introduzidas por Jones e Tamiz (2010) são 
apresentadas a seguir e serão consideradas para o desenvolvimento do trabalho. Vale 
ressaltar que a adaptação aos termos originais foi realizada de forma livre pelo autor 
deste: 
1. Tomador(es) de decisão: pessoa, organização ou parte interessada responsável 
por tomar decisões em relação a determinado problema; 
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2. Variável de decisão: trata-se de um fator sobre o qual o tomador de decisão tem 
controle. Um exemplo seria a definição da quantidade de certo produto que 
deveria ser fabricada por determinada empresa no próximo mês. O conjunto de 
variáveis de decisão descreve de forma completa o problema e constrói a 
decisão a ser tomada. O modelo de Programação por Metas pode ser definido 
como a busca por todas as combinações de valores das variáveis de decisão 
possíveis (conhecido como decision space) de modo a determinar o ponto que 
melhor satisfaz os objetivos e restrições do tomador de decisão. 
3. Critério: um critério é uma medida simples pela qual a efetividade de qualquer 
solução para determinado problema pode ser medida. Dentre as diversas 
possibilidades de critérios existentes destacam-se: 
 Custo 
 Lucro 
 Tempo 
 Distância 
 Desempenho de um sistema 
 Estratégia organizacional 
 Preferencias pessoais do tomador de decisão 
 Considerações de segurança. 
Um problema que possua mais de um critério é classificado como um problema 
de tomada de decisão por múltiplos critérios. 
4. Objetivo: trata-se do critério, porém com uma informação adicional da direção 
(maximizar ou minimizar) para qual o tomador de decisão deseja seguir, como 
por exemplo, minimizar custos ou maximizar o desempenho de um sistema. Um 
problema de decisão, com um conjunto de objetivos a serem maximizados ou 
minimizados é classificado como um problema de otimização de múltiplos 
objetivos. Na prática, esses objetivos serão conflitantes, a partir do momento em 
que os mesmos não puderem obter seus valores ótimos simultaneamente. O 
espaço formado pelos valores do conjunto de objetivos é definido como objective 
space, representado na figura abaixo, para um problema com dois objetivos. 
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5. Meta: uma meta se refere a um critério e a um nível numérico, conhecido como 
target level, o qual o tomador de decisão deseja atingir naquele critério. Existem 
três principais tipos de metas que podem ocorrem em um modelo de 
Programação por Metas: atingir ao máximo o alvo, atingir pelo menos o alvo e 
atingir exatamente o alvo. 
6. Variável de desvio: uma variável de desvio mede a diferença entre o target level 
de um determinado critério e o valor possível de se alcançar em uma solução 
encontrada. Se o valor alcançado estiver acima do target level, a diferença será 
definida como a variável de desvio positiva. Caso o valor atingido seja menor que 
o target level, então essa diferença será a variável de desvio negativa. 
7. Limitação: uma limitação é uma restrição imposta sobre as variáveis de decisão, 
que deve ser satisfeita de modo que a solução seja implementável na prática. 
Uma limitação em geral é uma função de diversas variáveis de decisão e pode 
ser uma igualdade ou uma inequalidade. 
3.2 Variações da Programação por Metas 
A Programação por Metas evoluiu com o decorrer do tempo e passou a apresentar 
diversas variações, tendo como principais enfoques determinísticos, segundo 
verificação realizada por Silva e Marins (2015): 
 Programação por Metas Ponderada (Weighted Goal Programming – WGP): foi a 
primeira proposta desenvolvida, em que se atribuem pesos para as variáveis de 
desvios (para mais ou para menos) com relação às metas estabelecidas para os 
objetivos; 
 Programação por Metas Lexicográfica ou com Priorização (Lexicographic Goal 
Programming – LGP): também conhecida por Preemptive Goal Programming, 
nela os objetivos são ordenados de acordo com sua importância, a partir de uma 
priorização (hierarquização) feita pelos decisores a priori; 
 Programação por Metas Minmax (Minmax Goal Programming – Minmax GP): 
aqui se trabalha com as funções de realização que consideram a soma das 
variáveis desvio; 
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 Programação por Metas Estendida (Extended Goal Programming – EGP): é uma 
combinação convexa da WGP, da LGP e da Minmax GP; 
 Programação por Metas Inteira (Integer Goal Programming – IGP): há a 
atribuição de funções de penalidade; 
 Programação por Metas Binária (Binary Goal Programming – BGP): há variáveis 
inteiras binárias associadas à realização ou não das metas estabelecidas para 
os objetivos; 
 Programação por Metas e Análise por Envoltória de Dados (Goal Programming 
and Data Envelopment Analysis – GPDEA): desenvolvida para, nas aplicações 
da DEA, melhorar a discriminação de Unidades Tomadoras de Decisão (Decision 
Making Units – DMUs), quando o número de DMUs é inferior ao número total de 
variáveis de entrada e saída do modelo. 
Dentre os modelos de Programação por Metas existentes, de acordo com a pesquisa 
de Silva e Marins (2015), os três tipos de modelos de PM determinísticas mais 
utilizados por pesquisadores (desenvolvimentos teóricos) e tomadores de decisão 
(aplicações reais) são: ponderada, lexicográfica e minmax, melhor detalhadas a seguir. 
 PM Ponderada: 
O desejo do decisor em relação aos desvios positivos ou negativos será diferente, de 
acordo com a importância relativa do objetivo, e no modelo e PM pode ser expressa 
pelos pesos wi+ e wi- respectivamente. A representação matemática da PM ponderada 
será conforme abaixo (AOUNI et al, 2014): 
Min a = ෍(w୧ାp + w୧ିn)
୕
୯ୀଵ
 
Sujeito a: 
fq(x) + nq − pq = bq q = 1, … , Q 
x ∈ F 
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nq, pq ≥ 0 q = 1, … , Q 
 PM Lexicográfica: 
Segundo Aouni et al (2014), a PM Lexicográfica, por vezes nomeada como PM de 
preferência, é baseada na otimização dos objetivos de acordo com suas importâncias 
relativas para o decisor. Os objetivos mais importantes estarão no maior nível de 
prioridade, enquanto os menos importantes estarão nos menores níveis. Os valores de 
desvio obtidos de um alto nível de prioridade serão considerados restrições quando 
relacionados com menores níveis de prioridade. Ou seja, os objetivos de menores 
níveis de prioridade terão um papel secundário no processo decisório. 
Para a formulação algébrica da PM Lexicográfica genérica, Tamiz e Jones (2010) 
definem o número de níveis de prioridade como L, com o índice de correspondência l = 
1, ..., L. Cada nível de prioridade é uma função de um conjunto de variáveis de desvio 
indesejadas, definidas como hi (n, p), o que leva à seguinte formulação: 
Lex Min a = [h1 (n, p), h2(n, p), … , hL(n, p)] 
Sujeito a: 
fq(x) + nq − pq = bq q = 1, … , Q 
x ∈ F 
nq, pq ≥ 0 q = 1, … , Q 
 PM Minmax: 
No Minmax, os gestores, frente à dificuldade de se estabelecer um valor de meta para 
cada objetivo, preferem identificar intervalos onde esses objetivos possam variar entre 
valores mínimos e valores máximos. O método procura, dependendo do tipo de objetivo 
envolvido, minimizar o limitante superior (ou o valor máximo, como no caso de um 
objetivo envolvendo custos) ou maximizar o limitante inferior (ou o valor mínimo, como 
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no caso de um objetivo envolvendo lucros) do intervalo identificado pelo gestor. A 
formulação geral do modelo, segundo Romero (2004), pode ser expressa por: 
൫α୧d୧
ି + β୧d୧
ା൯ − D ≤ 0 
Sujeito a: 
fq(x) + nq − pq = bq q = 1, … , Q 
x ∈ F 
nq, pq ≥ 0 q = 1, … , Q 
3.3 Aplicações da Programação por Metas 
O método da Programação por Metas foi definido por Charnes et al. em 1961, alguns 
anos após ter sido introduzida pelos mesmos autores em 1955, tendo seus primeiros 
livros dedicados na primeira metade da década de 1970 e sua popularidade aumentada 
na sequência, conforme observado no aumento da quantidade de artigos publicados 
sobre o assunto demonstrado no gráfico da Figura 7 (TAMIZ; JONES; EL-DARZI, 
1995). 
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Figura 7 – Publicações em PM entre os anos de 1955 e 1987 
 
Fonte: Tamiz; Jonez; El-Darzi (1995). 
Com o aumento da popularização, o método passou, então, a ser utilizado em 
aplicações práticas. Segundo Schniederjans (1995), nos mais de 980 artigos analisados 
sobre a metodologia, 666 eram sobre modelos aplicados ou estudos de caso. O autor 
cita aplicações da Programação por Metas nas seguintes áreas: administração, 
agricultura, contabilidade, economia, engenharia, finanças, publicidade, questões 
governamentais e internacionais. 
Além das áreas descritas anteriormente, é possível destacar as publicações e 
pesquisas baseadas em Programação por Metas voltadas para o setor de Transportes.  
Uliana e Morais Neto (2009) adaptaram a pesquisa de Jones (2004) e constataram que, 
no período entre 1990 e 2000, 12,8% das aplicações da Programação por Metas 
publicadas em periódicos de referência eram relacionados à área de transportes e 
distribuição. A Tabela 1 apresenta a distribuição dos campos de aplicação em 
transportes publicados no período. 
Tabela 1 – Aplicações da PM em Transportes entre 1990 e 2000 
Campo de Aplicação Artigos em Transportes % 
Transportes e distribuição 11 4,2% 
Planejamento e produção energética 6 2,3% 
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Campo de Aplicação Artigos em Transportes % 
Planejamento da produção 6 2,3% 
Gerenciamento de recursos naturais 3 1,1% 
Planejamento da demanda de suprimentos 2 0,8% 
Gestão ambiental e de resíduos 2 0,8% 
Gerenciamento agrícola 1 0,4% 
Engenharias 1 0,4% 
Planejamento estratégico e gerencial 1 0,4% 
Planejamento socioeconômico 1 0,4% 
Total 34 12,8% 
Fonte: Uliana e Morais Neto (2009). 
A PM se tornou um dos métodos de otimização de múltiplos objetivos mais utilizados e, 
dentre as referências pesquisadas, Colapinto et al (2015) apresentaram a revisão mais 
atualizada publicada até então. A Figura 8 apresenta a quantidade de artigos 
considerados nessa revisão por campo de aplicação da PM, onde destaca-se o 
aumento substancial nas pesquisas em engenharia a partir dos anos 2000. 
Figura 8 – Evolução da aplicação da PM por disciplina 
 
Fonte: Colapinto et al (2015). 
Daher (2017) apresentou uma síntese de sua revisão bibliográfica com aplicações da 
Programação por Metas dentre outras metodologias de otimização com múltiplos 
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objetivos, destacando a área de atuação e a metodologia utilizada. O resultado está 
apresentado no Quadro 3. 
Quadro 3 – Estratificação de pesquisas por metodologia e área de aplicação 
 
Fonte: Daher (2017). 
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Ahern et al. 2006 l l l
Ahern et al. 2007 l l l
Ahern et al. 2008 l l l
Aouni et al. 2001 l
Aouni et al. 2014 l l
Avineri et al. 2000 l l l
Badri et al. 2001 l l
Chang et al. 2009 l l l
Colapinto et al. 2015 l
Hassan et al. 2012 l l
Huang 2007 l l
Jones et al. 1995 l
Kahraman et al. 2008 l l
Kocadagli et al. 2015 l l
Kwak et al. 1998 l l
Lang 2007 l l l
Liang 2010 l l
Mezher et al. 1998 l l
Mohajeri et al. 2010 l l
Morais Neto 1988 l l
Mukherjee et al. 1995 l l
Niemeier et al. 1995 l l l l
Perez et al. 2015 l
Petersen et al. 2001 l l l
Ramos et al. 2014 l l
Tamiz et al. 1998 l
Teng et al. 1996 l l l
Teng et al. 1998 l l l l
Tsamboulas 2007 l l l
Uliana 2010 l l
Wey et al. 2007 l l l
Yang et al. 2011 l l
16 18 6 5 1 5 4 7 11
50% 56% 19% 16% 3% 16% 13% 22% 34%Percentual
Área de aplicação MetodologiaAutores Ano
Total
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Dentre as referências apresentadas no Quadro 3, merecem destaque as metodologias 
que apresentaram aplicação na área de transportes. 
Niemeier et al (1995) desenvolveram cinco modelos de otimização para a seleção de 
um conjunto de projetos com o objetivo de aprimorar a performance de todo um sistema 
de transportes hipotético. Cada modelo pode ser utilizado de acordo com a 
necessidade do especialista em transportes que estiver utilizando a ferramenta 
desenvolvida. Dentre os modelos, um utilizou a PM ponderada, demonstrando uma 
melhor performance e apresentando resultados muito mais próximos às expectativas do 
decisor, de acordo com todos os objetivos. 
Teng et al (1996) desenvolveram um método de seleção de alternativas independentes 
de investimentos em transportes, através de um algoritmo de heurística da distância 
eficaz, buscando maximizar os objetivos alcançados, de acordo com os recursos 
disponíveis. Eles formularam como um problema Knapsack 0-1 de múltiplos objetivos 
multidimensional. 
Alguns autores consideraram que os métodos usuais para priorização de projetos de 
investimentos em transportes não são capazes de lidar de forma efetiva com as 
preferências e incertezas dos tomadores de decisão e por isso propuseram a utilização 
da teoria fuzzy set, capaz de lidar com informações não precisas. 
Teng et al (1998) aplicaram essa teoria e propuseram um modelo de PM 0-1 fuzzy, que 
foi aplicado em uma situação hipotética para seleção de projetos de investimentos em 
transportes, considerando 10 projetos, com restrições de recursos e objetivos a serem 
atingidos, sendo esses qualitativos e quantitativos. Eles utilizaram a ideia da eficiência 
do objective space e do resource space para detectar o índice fuzzy de todos os 
projetos de investimentos, assim como para os critérios de seleção. AVINERI ET AL. 
(2000) também aplicaram a teoria fuzzy set na seleção de projetos de rodovias 
interurbanas em Israel, porém sem a utilização da PM. Huang (2007) também utilizou a 
lógica fuzzy para desenvolver um algoritmo híbrido inteligente, integrando algoritmo 
genético e simulação fuzzy aleatória, para aplicação no ambiente de seleção de 
projetos de investimentos genéricos. 
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Wey et al. (2007) propuseram uma metodologia para seleção de projetos de 
infraestrutura de transportes, combinando o método fuzzy Delphi, com ANP e com a PM 
0-1. Eles aplicaram o modelo a um estudo de melhoria de infraestrutura de transportes 
na cidade de Taichung, em Taiwan e concluíram que a aplicação da ANP é 
fundamental para possibilitar uma abordagem sistemática para a definição de 
prioridades em modelos de múltiplos objetivos. 
No Brasil, a metodologia da Programação por Metas também tem sido explorada pela 
área de transportes que tem apresentado publicações com certa periodicidade e 
aplicações distintas. 
Morais Neto (1988) desenvolveu procedimentos voltados para alocação de fluxos de 
cargas militares empregando métodos de tomada de decisão com objetivos múltiplos. 
Para tanto, utilizou da decomposição de objetivos e do método da utilidade associada 
para o estabelecimento das metas a partir dos objetivos formulados sobre 
disponibilidade de tempo, limitação de recursos financeiros e suprimento das demandas 
existentes. 
Ramos (1995), por sua vez, definiu procedimento para decidir alternativas a serem 
tomadas em terminais marítimos petroleiros para melhorar seu desempenho 
operacional. Durante a análise do problema utilizou a teoria das filas e um modelo de 
simulação para o tratamento das variáveis e os objetivos foram baseados em volume de 
cargas operado, custo dos terminais, investimento necessário e risco de vazamentos. 
Cunha e Caixeta Filho (2002) desenvolveram metodologia para auxiliar tomada de 
decisões nos níveis tático e operacional do gerenciamento de resíduos urbanos e 
aplicaram no município de Piracicaba, SP. Na formulação do modelo, definiram sete 
metas para o modelo proposto, entre elas: maximizar quantidades de resíduos a serem 
recolhidos (demanda), minimizar quilometragem de percurso dos caminhões coletores, 
minimizar despesas de coleta, etc. 
Uliana (2010) aplicou a programação de metas de forma a auxiliar a tomada de decisão 
na distribuição de gás natural por meio de modelo proposto e aplicação em estudo de 
caso no município de Linhares, ES. Os objetivos propostos foram atender a demanda 
de gás natural, assegurar valor presente líquido nulo no fluxo de caixa relacionado aos 
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investimentos em distribuição de gás e não ultrapassar os limites superior e inferior 
estabelecidos para a tarifa. 
Daher (2017) adotou os critérios disponibilidade de recursos financeiros, avaliação de 
valor presente líquido, tempo de retorno e sustentabilidade como objetivos como forma 
de priorização de projetos de investimentos em ferrovia. 
3.4 Método da Utilidade Associada 
De acordo com Uliana (2010), os métodos baseados na Teoria da Utilidade são 
empregados quando se tem um conjunto explicitamente bem definido de alternativas a 
serem avaliadas. 
O grande mérito da Teoria da Utilidade é que sua aplicação é possível não apenas em 
análises de decisões que envolvam resultados quantitativos, mas também qualitativos. 
A quantificação é realizada pela associação de um valor abstrato de utilidade para cada 
uma das situações possíveis. Portanto, um evento que não tem correspondente 
numérico ou monetário pode ser transformado em valores de utilidade (MARGUERON, 
2003). 
Uma situação fictícia de seleção de alternativas de aplicação de materiais de via é 
proposta na Tabela 2 localizada abaixo, onde são apresentados os atributos × os 
projetos a serem priorizados, com o intuito de esclarecer o método da utilidade 
associada, a partir da Teoria da Utilidade. 
Tabela 2 – Exemplo de atributos de alternativas de aplicação de materiais 
Atributo Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Investimento (10³ R$) 1.000 2.000 500 
Aplicação de dormentes (un) 20.000 40.000 10.000 
Aplicação de lastro (m³) 400 800 200 
Melhoria operacional médio alto Baixo 
 
Enquanto os três primeiros atributos são expressos quantitativamente por diferentes 
tipos de medida, o atributo impacto nas comunidades é expresso qualitativamente. 
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Uma das maneiras de lidar com aspectos qualitativos é fazer o uso de uma escala 
ordinal única (Figura 9), na qual o decisor é chamado a avaliar cada um dos atributos 
(MORAIS NETO, 1988). 
Figura 9 – Escala numérica para medir objetivos quantitativos 
 
Fonte: Morais Filho. 
A partir da utilização dessa escala, os atributos do exemplo acima podem ser expressos 
em forma numérica dentro de uma mesma escala, como pode ser conferido na Tabela 
3: 
Tabela 3 – Atributos em uma mesma escala 
Atributos Peso Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 
Aplicação de dormentes (un) 0,30 40 80 20 
Substituição de trilho (m) 0,20 60 72 30 
Aplicação de lastro (m³) 0,40 40 80 20 
Melhoria operacional 0,10 30 70 50 
 
No intuito de se calcular a utilidade total de cada alternativa, dá-se pesos a cada um 
dos atributos, uma vez que todos estes são importantes para o processo de tomada de 
decisão, de forma a quantificar a importância dos mesmos. 
A partir da classificação da utilidade e pesos de cada atributo, é possível calcular a 
utilidade total de cada alternativa, sendo essas: 
U1 = (0,30 × 40) + (0,20 × 65) + (0,40 × 40) + (0,10 × 30) = 50 
U2 = (0,30 × 80) + (0,20 × 70) + (0,40 × 80) + (0,10 × 70) = 77 
U3 = (0,30 × 20) + (0,20 × 30) + (0,40 × 20) + (0,10 × 50) = 25 
Sendo assim, os projetos podem ser ordenados de acordo com suas utilidades totais, 
sendo que para o exemplo apresentado Alternativa 2 seria prioritário em relação à 
Alternativa 1, que por sua vez seria prioritário em relação à Alternativa 3. 
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Dessa forma, o cálculo das utilidades totais de cada alternativa pode ser expresso na 
seguinte forma algébrica: 
U୧ =  ෍ w୨u୧୨
୎
୨ୀଵ
 
Onde: 
J = número de atributos; 
I = número de alternativas; 
wj = peso associado ao atributo j; 
uij = utilidade do atributo j na alternativa i; 
Ui = utilidade total da alternativa i. 
Vale ressaltar que a utilidade é um valor abstrato que serve para quantificar o quão 
desejável é cada uma das ocorrências para determinada pessoa. Portanto, é flagrante o 
elevado grau de subjetividade envolvido na definição das funções-utilidade. E, por esta 
razão, elas são absolutamente específicas para determinada pessoa em determinada 
situação, não podendo jamais serem extrapoladas para outro decisor ou outro cenário 
(MARGUERON, 2003). 
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4  O MODELO PROPOSTO 
Ao longo do desenvolvimento do trabalho, serão determinadas todas as variáveis que 
farão parte do problema. De qualquer forma, para a manutenção da superestrutura 
ferroviária, serão levadas em conta as seguintes: 
 Recursos disponíveis; 
 Força de trabalho disponível; 
 Sequências de dormentes inservíveis; 
 Extensão de lastro ferroviário deficiente; 
 Extensão de trilhos fora dos limites de tolerância; 
 Fator de risco associado. 
Enquanto os cinco primeiros atributos são expressos quantitativamente por diferentes 
tipos de medida, o atributo fator de risco associado é expresso qualitativamente. 
Entende-se por fator de risco associado uma medida a partir do método da utilidade 
associada que considera os seguintes itens: 
 Aspecto geométrico da via (inclinação, raio da curva); 
 Fatores geográficos (área rural, perímetro urbano, etc); 
 Fatores ambientais (área de preservação ambiental, cursos d’água, etc); 
4.1 Metodologia 
O estudo leva em conta o desenvolvimento de uma ferramenta de priorização da 
substituição de componentes danificados em uma ferrovia utilizando a Programação por 
Metas. Para tanto, a metodologia deve considerar os seguintes itens: 
 Definição dos objetivos; 
 Transformação dos objetivos em metas; 
 Priorização das metas; 
 Formulação da função execução. 
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4.2 Definição dos Objetivos 
Objetivo é uma expressão que reflete a vontade do decisor acerca de um determinado 
estado do sistema em questão. É uma expressão que exprime a vontade do decisor e, 
assim, pode ou não ser plenamente alcançada (MORAIS NETO, 1988). 
A existência de múltiplos objetivos requer atenção especial na mensuração de cada um 
deles, uma vez que nem todos podem ser medidos ou relacionados a algum atributo. A 
definição dos objetivos se dá a partir de um objetivo geral, que por sua vez é 
desmembrado em objetivos específicos, até que cada um destes possa ser medido 
através de algum atributo. 
Para o presente estudo, o seguinte objetivo geral é proposto: 
1. Priorizar a manutenção da superestrutura ferroviária conforme recursos 
disponíveis, força de trabalho existente e indicadores operacionais. 
O objetivo geral é decomposto nos seguintes objetivos específicos (segundo nível): 
1.1. Não ultrapassar o limite de recursos financeiros disponíveis para manutenção; 
1.2. Não exceder a capacidade de trabalho disponível para as atividades de 
manutenção; 
1.3. Reduzir a condição de risco existente associada aos defeitos de via presentes; 
1.4. Melhorar a condição atual da via conforme critérios de manutenção. 
Dessa forma, alguns atributos podem ser associados em conjunto com as respectivas 
unidades de medida em alguns desses objetivos específicos, conforme Quadro 4 
abaixo: 
Quadro 4 – Objetivos específicos do segundo nível 
ID Objetivo Atributo Unidade 
1.1 Não exceder o limite de recursos financeiros disponíveis para 
manutenção da via 
Recursos R$ 
1.2 Atender a capacidade de trabalho disponível para as atividades 
de manutenção 
Mão de 
obra 
Dias 
1.3 Reduzir a condição de risco existente associada aos defeitos de 
via presentes  
Índice de 
risco 
Ur 
1.4 Melhorar a condição atual da via conforme critérios de - - 
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ID Objetivo Atributo Unidade 
manutenção 
 
O objetivo 1.3 não possui unidade que descreva o risco associado à região ou local 
onde o defeito se encontra por se tratar de um objetivo qualitativo, sendo necessária a 
utilização do Método da Utilidade Associada para uma melhor descrição em termos de 
uma escala numérica. Dessa forma, os seguintes fatores ambientais, demográficos e 
geométricos são considerados: 
 Proximidade com cursos d’água ou áreas de preservação ambiental; 
 Proximidade com centros urbanos ou povoados; 
 Geometria da via (reta ou curva). 
Já o objetivo 1.4, descrito de forma genérica, necessita de um maior detalhamento para 
que possa ter uma forma de mensuração. Sendo assim, este item é decomposto em 
objetivos mais específicos (terceiro nível), conforme Quadro 5: 
Quadro 5 – Objetivos específicos do terceiro nível 
ID Objetivo Atributo Unidade 
1.4.1 Substituir dormentes inservíveis Dormente Und 
1.4.2 Substituir trilhos abaixo da tolerância Trilho M 
1.4.3 Aplicar lastro em locais com insuficiência Lastro M 
4.3 Estimativa do Índice de Risco 
A estimativa do índice de risco considera uma combinação entre a medida e a 
criticidade dos defeitos existentes (dormentes, lastro e trilhos) relacionadas à gravidade 
envolvendo a localização desses defeitos. A equação para a estimativa do índice de 
risco, medido em unidades de risco, é representada a seguir: 
R୧ = ෍ (u୫ ∙ δ୧୫) 
୑
୫ୀଵ
෍(g୬ ∙ λ୧୬)
୒
୬ୀଵ
 
 
Onde: 
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i: cada trecho ou divisão da ferrovia em I partes iguais (i = 1, 2, 3, ..., I); 
m: tipo de defeito analisado: dormente (m = 1), lastro (m = 2), trilho (m = 3); 
n: critério referente à localidade do defeito: demográfico (n = 1), ambiental (n = 
2), geométrico (n = 3); 
um: fator de ponderação referente à criticidade ou urgência do defeito m; 
gn: peso referente a gravidade de cada um dos n critérios de avaliação da 
localidade; 
δim: medida ou extensão do defeito m no trecho i; 
λin: fator de ponderação referente à gravidade da localidade referente ao critério 
n no trecho i. 
O Método da Utilidade Associada, conforme apresentado por Morais Neto (1988), 
atribui um valor numérico a um atributo incomensurável ou qualitativo. Dessa forma, o 
valor do fator de gravidade associado à localidade λin é representado pela escala 
numérica descrita na Figura 10, conforme avaliação do decisor. 
 
 
Figura 10 – Escala numérica para o fator de gravidade do local do defeito 
4.4 Transformação dos Objetivos em Metas 
Uma vez que os objetivos são definidos, os mesmos devem ser transformados em 
metas. A meta é obtida pela inclusão dos desvios negativos (inferiores a meta) e 
positivos (superiores a meta) na expressão matemática que representa o objetivo e, 
ainda, pela atribuição do seu alvo ou nível de atingimento. Para o problema em 
questão, são formuladas as seguintes metas: 
a) Meta de Custo 
Baixo
1 2 3 4 5
Muito Baixo Médio Alto Muito Alto
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෍(x୧ ∙ C୧) + ηଵ − ρଵ
୍
୧ୀଵ
= Mଵ 
 
b) Meta de Mão de Obra 
෍(x୧ ∙ W୧) + ηଶ − ρଶ
୍
୧ୀଵ
= Mଶ 
 
c) Meta de Redução do Risco 
෍(x୧ ∙ R୧) + ηଷ − ρଷ
୍
୧ୀଵ
= Mଷ 
 
d) Meta de Substituição de Dormentes 
෍(x୧ ∙ S୧) + ηସ − ρସ
୍
୧ୀଵ
= Mସ 
 
e) Meta de Aplicação de Lastro 
෍(x୧ ∙ B୧) + ηହ − ρହ
୍
୧ୀଵ
= Mହ 
 
f) Meta de Substituição de Trilhos 
෍(x୧ ∙ T୧) + η଺ − ρ଺
୍
୧ୀଵ
= M଺ 
Onde: 
i: cada trecho ou divisão da ferrovia em I partes iguais (i = 1, 2, 3, ..., I); 
j: identificação numérica de cada uma das J metas (j = 1, 2, 3, ..., J); 
ηj e ρj: variáveis de desvio para baixo e para cima da meta j; 
Mj: valores alvo para cada meta j; 
xi: variável binária de decisão para cada trecho i; 
Ci: investimento ou custo referente a execução da manutenção no trecho i [R$]; 
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Wi: mão de obra ou força de trabalho exigida para a manutenção do trecho i 
[dias]; 
Ri: índice de risco associado aos defeitos no trecho i [ur]; 
Si: quantidade de dormentes a serem aplicados no trecho i [und]; 
Ti: extensão de trilhos a serem substituídos no trecho i [m]; 
Bi: extensão de lastro a ser aplicado no trecho i [m]. 
4.5 Formulação da Função Execução 
Uma vez que as metas são definidas, é proposta uma função objetivo que buscará 
minimizar a soma ponderada das variáveis de desvio percentuais dos valores alvo 
definidos para cada uma das metas. Dessa forma, o tomador de decisão poderá 
priorizar as metas, normalizadas percentualmente, que serão ponderadas de modo que 
os desvios sejam menores para as metas mais importantes. O tratamento percentual da 
ponderação dos desvios se faz importante por permitir a comparação dos desvios em 
um mesmo nível de grandeza. Portanto, conforme adaptação do trabalho de Rehman e 
Romero (1984), a função execução e as respectivas metas são definidas a seguir: 
min ෍ ቆα୨
ρ୨
M୨
 +  β୨
η୨
M୨
ቇ
଺
୨ୀଵ
 
Sujeito a: 
෍(x୧ ∙ C୧) + ηଵ − ρଵ
୍
୧ୀଵ
= Mଵ 
෍(x୧ ∙ W୧) + ηଶ − ρଶ
୍
୧ୀଵ
= Mଶ 
෍(x୧ ∙ R୧) + ηଷ − ρଷ
୍
୧ୀଵ
= Mଷ 
෍(x୧ ∙ S୧) + ηସ − ρସ
୍
୧ୀଵ
= Mସ 
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෍(x୧ ∙ B୧) + ηହ − ρହ
୍
୧ୀଵ
= Mହ 
෍(x୧ ∙ T୧) + η଺ − ρ଺
୍
୧ୀଵ
= M଺ 
 
Onde: 
ηj, ρj ≥ 0 para todo j 
Mj > 0 para todo j 
0 < αj ≤ 10 
0 < βj ≤ 10 
xi = 0 ou xi = 1 
sendo αj e βj os pesos dos desvios para baixo e para cima da meta j. 
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5  APLICAÇÃO DO MODELO 
Este capítulo apresenta uma aplicação prática da proposta de priorizar a manutenção 
de superestrutura ferroviária através da Programação por Metas, cuja modelagem foi 
apresentada anteriormente. 
5.1 Considerações Iniciais 
A aplicação prática do modelo proposto considerou a utilização de dados fictícios, 
gerados aleatoriamente a partir da função ALEATÓRIO() (na versão em português br) 
do software Microsoft Excel. A opção pela utilização de dados aleatórios é devida, em 
grande parte, a falta de dados públicos e indisponibilidade de empresas ferroviárias em 
revelarem informações estratégicas aos seus negócios. Nas situações que envolviam 
distribuição de dados, foi utilizada a distribuição triangular, pela facilidade no manuseio 
ao trabalhar com os valores máximos, médios e mínimos. 
5.2 Dados do Modelo 
O modelo proposto para priorização dos trechos ferroviários que sofrerão intervenção 
de manutenção é, então, aplicado em uma ferrovia fictícia com quantidade de defeitos 
de materiais de superestrutura simulados de forma aleatória por meio de distribuição 
triangular. O modelo de PM considera a divisão da ferrovia em partes iguais e busca 
indicar, a partir das variáveis de decisão, quais trechos devem ter a manutenção 
priorizada de forma a minimizar os desvios percentuais dos valores alvo para cada 
meta. Por fim, a seleção é realizada conforme critério estabelecido pelo decisor por 
meio do suplemento solver do software Microsoft Excel. 
A estimativa dos custos de intervenção e quantidade de mão de obra necessários para 
cada atividade (substituição de dormentes, aplicação de lastro e substituição de trilhos) 
em quantidades unitárias foi baseada nas tabelas de referência SICRO do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para uma ferrovia com 
dormentes de madeira, composta por trilho TR-57 e 1.750 dormentes por quilômetro e 
são apresentadas no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Valores unitários de referência 
Atividade Mão de Obra Valor Unitário 
Substituição de dormente 0,40 HH/dormente R$ 165,50 /dormente 
Aplicação de lastro ferroviário 0,42 HH/m R$ 65,01 /m 
Substituição de trilho 0,15 HH/m R$ 517,25 /m 
Fonte: adaptado de DNIT, 2018 
5.2.1 Dados Gerais 
Para a simulação, foi adotada uma ferrovia com extensão de 100 quilômetros, dividida 
em 100 trechos de 1 km cada, e quantidade de defeitos de materiais de superestrutura 
simulados de forma aleatória, cujos valores totais são apresentados no Quadro 7. 
Quadro 7 – Parâmetros da ferrovia simulada 
Item Quantidade 
Extensão total [km] 100 
Dormentes inservíveis [und] 60.885 
Extensão de lastro inservível [m] 36.995 
Extensão de trilhos inservíveis [m] 28.566 
 
A estimativa das necessidades de dormentes, trilho e lastro foram calculadas a partir de 
percentuais de defeitos selecionados em relação ao total de material disponível em uma 
ferrovia de 100 km. A distribuição aleatória triangular dos defeitos considerou o valor 
mínimo de 30% e máximo de 130% do valor médio de cada tipo de defeitos em cada 
trecho (100 km divididos em 100 trechos de igual extensão). O Quadro 8 apresenta os 
parâmetros utilizados na estimativa da distribuição triangular dos defeitos. 
Quadro 8 – Parâmetros de defeitos da distribuição triangular 
Item Total Defeitos 
% 
Defeitos 
Quantidade 
de defeitos 
Mínimo 
por trecho 
Média 
por trecho 
Máximo 
por trecho 
Dormentes (und) 175.000 35% 61.250 184 613 796 
Lastro (m) 100.000 40% 40.000 120 400 520 
Trilho (m) 200.000 15% 30.000 90 300 390 
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A partir dos dados iniciais, cada um dos cem trechos recebeu aleatoriamente uma 
parcela referente a quantidade necessária de material, mão de obra (em dias de 
trabalho) e investimento, bem como o respectivo risco associado à necessidade de 
manutenção e aos fatores inerentes à localização dos defeitos. Os valores relacionados 
ao risco, em cada trecho, também foram estimados de forma aleatória através de 
distribuição triangular considerando os valores mínimo 1, médio 2 e máximo 5. A Tabela 
8 no capítulo 8, Anexo, apresenta todos os valores estimados e calculados em cada 
trecho da ferrovia simulada. 
Como nas situações práticas existem restrições orçamentárias, considera-se como 
estratégia do decisor que o orçamento disponível para a seleção dos trechos a serem 
trabalhados é de aproximadamente 75% da necessidade real e que os valores alvo das 
demais metas são iguais a 85% do valor total de cada atributo, conforme Quadro 9, 
cabendo ao decisor realizar os trade-offs de forma a avaliar possíveis extrapolações do 
orçamento disponível. 
Quadro 9 – Metas do modelo proposto 
  Trechos Investimento Dias de Trabalho 
Redução 
do Risco Dormentes Lastro Trilho 
Necessidade 100 27.257.332 555 681.150 60.885 36.995 28.566 
Valores alvo - 20.442.999 472 578.978 51.753 31.446 24.281 
 
5.2.2 Composição do Índice de Risco 
A estimativa do índice de risco considera uma combinação entre a medida e a 
criticidade dos defeitos existentes (dormentes, lastro e trilhos) relacionadas à gravidade 
envolvendo a localização desses defeitos. Os valores referentes à gravidade em cada 
trecho, assim como a medida dos defeitos, foram calculados aleatoriamente através de 
distribuição triangular. A equação para a estimativa do índice de risco, medido em 
unidades de risco, é representada a seguir: 
R୧ = ෍ (u୫ ∙ δ୧୫) 
୑
୫ୀଵ
෍(g୬ ∙ λ୧୬)
୒
୬ୀଵ
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Onde: 
i: cada trecho ou divisão da ferrovia em I partes iguais (i = 1, 2, 3, ..., I); 
m: tipo de defeito analisado: dormente (m = 1), lastro (m = 2), trilho (m = 3); 
n: critério referente à localidade do defeito: demográfico (n = 1), ambiental (n = 
2), geométrico (n = 3); 
um: fator de ponderação referente à criticidade ou urgência do defeito m: 
dormente (u1 = 1), lastro (u2 = 2), trilho (u3 = 5); 
gn: peso referente a gravidade de cada um dos n critérios de avaliação da 
localidade; 
δim: medida ou extensão do defeito m no trecho i; 
λin: fator de ponderação referente à gravidade da localidade referente ao critério 
n no trecho i. 
5.2.3 Parâmetros do Solver 
Na definição dos parâmetros do Solver, a primeira etapa é definir uma célula como 
objetivo do modelo de Programação por Metas e inserir a soma dos desvios de cada 
meta associada aos seus respectivos fatores de ponderação nessa mesma célula. Essa 
soma sintetiza as equações da função execução e deve ser minimizada. 
A etapa seguinte é a indicação das variáveis do modelo. As variáveis do modelo são os 
valores binários referentes à opção pela manutenção ou não do trecho (cada divisão da 
ferrovia em partes iguais) e os desvios positivos e negativos de cada meta definida: 
custo, mão de obra, redução de risco, substituição de dormente, substituição de trilho e 
aplicação de lastro. 
Por fim, as restrições a serem definidas no modelo são a definição das variáveis de 
opção por manutenção como variáveis binárias, a não negatividade dos desvios 
positivos e negativos de cada meta definida para o modelo e que a meta definida 
possua o mesmo valor que o calculado pelo modelo acrescido de cada desvio para 
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baixo e subtraído de cada desvio para cima. A Figura 11 ilustra os parâmetros da 
ferramenta Solver adotados no modelo, onde as células são indicadas conforme a 
posição na planilha eletrônica.  
 
Figura 11 – Janela de edição dos parâmetros do Solver 
5.3 Resultados do Modelo 
Para o Primeiro Cenário, de acordo com o planejamento estratégico da manutenção da 
ferrovia, os objetivos contidos no modelo de seleção de projetos têm os seguintes 
níveis de prioridade: 
 Prioridade 1: Investimento; 
 Prioridade 2: Dias de trabalho; 
 Prioridade 3: Redução do risco; 
54 
 
 
 Prioridade 4: Aplicação de dormentes; 
 Prioridade 5: Aplicação de lastro; 
 Prioridade 6: Substituição de trilhos. 
Desse modo, o modelo irá selecionar o trecho que irá receber a intervenção de 
investimentos levando em consideração que, quanto maior for o valor dos pesos das 
variáveis de desvio de um objetivo, maior será o nível de sua prioridade. Isso se deve 
ao fato de que a função objetivo do modelo buscará minimizar a soma ponderada das 
variáveis de desvio percentual dos valores alvo. 
 
Figura 12 – Planilha eletrônica do modelo, com o primeiro cenário simulado 
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A Figura 12 apresenta a planilha eletrônica desenvolvida para o modelo, simulando um 
primeiro cenário a partir de prioridades pré-estabelecidas. Os pesos para o cenário são 
definidos nas células F18:K19 e o modelo define a melhor solução alterando as células 
binárias de escolha do trecho que sofrerá intervenção em manutenção (células 
E25:E124, apresentadas resumidamente na Figura 12) em conjunto com as células 
F11:K12, restrições flexíveis que apresentam o resíduo das metas não alcançadas.  
Assumindo essas premissas, para o Primeiro Cenário, o modelo selecionou a 
realização da manutenção em 76 trechos dentre os 100 existentes, como apresentado 
na Tabela 4. Pode ser observado que neste caso a única meta que não apresentou 
desvio foi a de investimento, tendo em vista que seu estouro não seria aceitável e 
recebeu peso máximo. Todas as outras metas apresentaram desvio abaixo de seus 
valores alvo. 
Tabela 4 – Resultados do primeiro cenário simulado 
Objetivo Necessidade Alvo 
Valor 
Diferença 
Desvio + Desvio - Peso Peso 
Alcançado (%) (%) Acima Abaixo 
CUSTO 27.257.332 20.442.999 20.444.856 1.857 0% 0% 10 0 
DIAS 555 472 438 -34 0% 7% 0 1 
RISCO 681.150 578.978 544.744 -34.234 0% 6% 0 5 
DORM 60.885 51.753 47.675 -4.078 0% 8% 0 3 
LASTRO 36.995 31.446 30.252 -1.194 0% 4% 0 3 
TRILHO 28.566 24.281 20.470 -3.811 0% 16% 0 3 
 
A Tabela 5 apresenta um Segundo Cenário, simulado com as ordens de prioridade dos 
objetivos de aplicação de materiais e redução de risco invertidas em relação ao 
Primeiro Cenário, mas mantendo a restrição em ultrapassar o investimento disponível. 
Dessa forma, é possível notar que essa opção apresenta estouro de 1% no orçamento 
que gerou uma redução inferior no risco existente e uma maior aplicação de materiais. 
A partir dessa alteração, o modelo selecionou 77 trechos, frente aos 76 do Primeiro 
Cenário. 
Tabela 5 – Resultados do segundo cenário simulado 
Objetivo Necessidade Alvo 
Valor 
Diferença 
Desvio + Desvio - Peso Peso 
Alcançado (%) (%) Acima Abaixo 
CUSTO 27.257.332 20.442.999 20.729.629 286.630 1% 0% 10 0 
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DIAS 555 472 447 -25 0% 5% 0 1 
RISCO 681.150 578.978 537.862 -41.116 0% 7% 0 2 
DORM 60.885 51.753 49.108 -2.645 0% 5% 0 5 
LASTRO 36.995 31.446 30.777 -669 0% 2% 0 5 
TRILHO 28.566 24.281 20.496 -3.785 0% 16% 0 5 
 
O Terceiro Cenário, mostrado na Tabela 6, priorizou a aplicação de materiais e redução 
do risco, flexibilizando a meta de investimentos. Dessa forma a redução dos desvios 
dessa meta foi bastante acentuada, resultando num estouro de 8% no orçamento e 
priorizando a manutenção em 82 trechos. 
Tabela 6 – Resultados do terceiro cenário simulado 
Objetivo Necessidade Alvo 
Valor 
Diferença 
Desvio + Desvio - Peso Peso 
Alcançado (%) (%) Acima Abaixo 
CUSTO 27.257.332 20.442.999 22.087.474 1.644.475 8% 0% 2 0 
DIAS 555 472 467 -5 0% 1% 0 1 
RISCO 681.150 578.978 579.558 580 0% 0% 0 5 
DORM 60.885 51.753 51.742 -10 0% 0% 0 5 
LASTRO 36.995 31.446 31.495 49 0% 0% 0 5 
TRILHO 28.566 24.281 22.188 -2.093 0% 9% 0 5 
 
O Quarto Cenário considerou prioritariamente a otimização da mão de obra disponível, 
aumentando o peso dos dias de trabalho e reduzindo a prioridade de investimento e 
redução de risco, mantendo certa importância da aplicação de materiais. Desse modo, 
o modelo selecionou a priorização da manutenção em 83 trechos, zerando os desvios 
da meta de dias trabalhados e apresentando aplicações de dormentes com desvios 
próximos de zero e aplicação de lastro superior ao estabelecido como meta. Já a 
quantidade de trilhos a serem substituídos apresentou um desvio inferior de 8%, que 
pode ser explicado pelo seu elevado valor unitário. A Tabela 7 apresenta os resultados 
do quarto cenário simulado. 
Tabela 7 – Resultados do quarto cenário simulado 
Objetivo Necessidade Alvo 
Valor 
Diferença 
Desvio + Desvio - Peso Peso 
Alcançado (%) (%) Acima Abaixo 
CUSTO 27.257.332 20.442.999 22.234.093 1.791.094 9% 0% 1 0 
DIAS 555 472 472 0 0% 0% 0 5 
RISCO 681.150 578.978 579.625 648 0% 0% 0 1 
DORM 60.885 51.753 51.787 34 0% 0% 0 3 
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LASTRO 36.995 31.446 32.090 644 2% 0% 0 3 
TRILHO 28.566 24.281 22.382 -1.899 0% 8% 0 3 
 
5.4 Análise dos Resultados 
No Primeiro Cenário, as prioridades foram definidas considerando principalmente o 
orçamento disponível e, a partir dos resultados alcançados, foram invertidas as 
prioridades de outros objetivos para a geração do Segundo Cenário, onde o modelo 
indicou menores desvios negativos em relação às metas propostas, porém com uma 
variação de 1,4% no desvio positivo da meta orçamento. 
Visando uma maior redução dos desvios, no Terceiro Cenário, o desvio positivo da 
meta de orçamento passou a ter prioridade menor em relação às demais. Esse cenário 
resultou no menor desvio negativo total da carteira, porém com estouro no orçamento. 
Por fim, no último cenário, foi avaliado a otimização máxima da mão de obra disponível. 
A comparação entre as quatro situações permite avaliar e escolher a melhor seleção 
dos projetos propostos. Os trade-offs realizados entre cada uma das quatro situações 
auxiliam na tomada de decisão, uma vez que o decisor pode avaliar a redução do 
desvio de uma meta em detrimento ao aumento ou redução dos desvios das demais. É 
importante reforçar que não existe a melhor situação dentre as quatro apresentadas e 
que a escolha da melhor fica nas mãos do decisor, conforme suas necessidades e 
avaliação de prioridade. 
A Figura 13 apresenta os desvios das metas de cada objetivo nos 4 cenários. Para 
facilitar a apresentação desses desvios, convencionou-se que os desvios positivos das 
metas seriam expressos acima do eixo da figura e os desvios negativos das metas 
seriam representados abaixo do eixo da figura. Vale ressaltar, porém, que todos os 
desvios têm valores positivos. 
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Figura 13 – Desvios percentuais verificados em cada cenário, por meta 
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6  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
A utilização de técnicas de otimização por múltiplos critérios tem crescido a cada ano 
em diversos campos de aplicação. Dentre essas técnicas se destaca a Programação 
por Metas, na qual as metas são formuladas pela associação de alvos a serem 
atingidos em cada objetivo, tendo ainda uma função objetivo que busca minimizar a 
soma dos desvios absolutos dessas metas. 
Com base na Programação por Metas, foi proposto um modelo para priorização da 
manutenção de trechos ferroviários, buscando a melhor aplicação de materiais de 
superestrutura com foco em indicadores de manutenção, financeiros e de redução de 
risco, que foi aplicado em uma ferrovia com extensão de 100 km. A solução verificada 
se mostrou uma alternativa viável para o planejamento orçamentário no nível 
estratégico. 
Para avaliação dos trade-off realizados com a alteração da prioridade dos objetivos, 
foram gerados 4 cenários de seleção, variando os pesos das variáveis de desvios das 
metas, o que influenciou diretamente o resultado da programação. Os cenários foram 
gerados em sequência, a partir da análise das variáveis de desvio das metas e não do 
valor obtido pela função objetivo de cada cenário anterior, uma vez que com a mudança 
dos pesos das variáveis de desvio em cada cenário resulta em situações diferentes. 
O modelo desenvolvido se mostrou útil na escolha dos locais de aplicação de materiais 
de superestrutura, porém fica claro que é apenas uma ferramenta para auxiliar o 
tomador de decisão, que deve definir as metas a serem priorizadas conforme a 
estratégia da organização já que a mudança desses valores influencia diretamente os 
resultados alcançados pelo modelo. Além de priorizar as metas mais importantes, a 
partir dos resultados do modelo, o tomador de decisão pode também redefinir os 
valores alvo de suas metas, buscando uma harmonia com os resultados possíveis 
frente aos objetivos existentes. 
Vale ressaltar que mesmo que o software utilizado tenha se mostrado bastante 
amigável e adequado para a implementação do modelo, este pode apresentar 
limitações em aplicações mais robustas, a partir do aumento da complexidade do 
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problema a ser modelado, como adições de variáveis ou metas, bem como em uma 
maior quantidade de subdivisões do modelo ou maiores intervalos de tempo. 
Como sugestão para futuros trabalhos e possíveis aprimoramentos da ferramenta estão 
a inclusão da manutenção preventiva de infraestrutura ferroviária para ser analisada em 
conjunto com a superestrutura. Outro acréscimo importante seria a adição de uma 
interface gráfica, com a possível utilização de dados georreferenciados, de forma que 
fosse possível a visualização da ferrovia como um todo, antes e após a definição da 
estratégia de manutenção. 
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8  ANEXO 
Tabela 8 – Dados da ferrovia simulada 
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1 734 443 142 223.928 501 2 5 3 7.771 
2 813 242 172 239.052 452 1 2 3 4.309 
3 750 495 330 326.786 557 1 1 4 6.776 
4 312 127 228 177.947 213 2 4 3 5.122 
5 324 248 362 256.688 288 2 4 3 7.881 
6 432 502 157 185.118 407 2 3 3 5.916 
7 529 295 316 270.093 383 2 1 3 5.397 
8 684 280 227 248.856 425 5 1 3 7.138 
9 347 337 316 242.720 328 3 2 3 6.935 
10 698 224 260 264.547 412 2 2 1 4.075 
11 715 207 348 311.734 425 4 2 3 8.607 
12 652 424 393 338.706 498 1 3 1 5.773 
13 472 395 358 288.759 408 5 4 3 12.200 
14 709 175 283 274.809 399 1 2 4 5.767 
15 714 381 157 224.326 469 1 4 1 4.526 
16 513 305 176 195.744 360 4 3 2 6.008 
17 447 368 270 237.539 374 2 3 4 7.599 
18 353 316 349 259.273 326 2 2 2 5.456 
19 455 445 243 229.988 405 1 3 2 5.121 
20 631 202 416 332.934 400 3 1 2 6.232 
21 528 482 312 280.244 460 2 3 1 6.107 
22 729 426 405 357.766 531 2 2 5 10.817 
23 621 469 320 298.595 493 3 2 5 10.522 
24 679 365 439 362.922 491 2 3 3 9.605 
25 909 286 252 299.324 521 2 3 2 6.393 
26 605 550 313 297.688 520 4 3 1 8.718 
27 648 237 194 222.775 388 1 2 3 4.179 
28 921 601 388 392.406 679 1 2 2 6.775 
29 528 358 174 200.353 387 4 2 3 6.333 
30 458 374 229 218.531 375 4 2 3 7.053 
31 687 491 193 245.272 510 3 2 3 7.021 
32 735 385 332 318.584 506 1 2 4 7.389 
33 560 241 160 190.939 349 2 4 1 4.294 
34 699 400 312 302.845 494 4 2 3 9.172 
35 731 403 409 358.792 523 2 1 5 9.554 
36 509 530 271 258.753 467 2 2 1 4.870 
37 757 351 172 236.835 476 5 2 5 9.268 
38 866 429 147 247.585 549 2 2 1 4.104 
39 765 372 374 344.018 518 2 3 2 7.881 
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40 463 329 251 227.984 361 5 1 4 7.926 
41 695 547 308 309.821 554 1 3 2 6.658 
42 640 287 374 317.863 433 1 1 1 3.082 
43 861 340 312 325.793 534 2 4 1 7.232 
44 380 322 251 213.664 325 2 5 3 7.597 
45 707 475 350 328.712 535 2 1 3 6.810 
46 398 348 379 284.609 362 2 2 3 6.975 
47 921 330 238 296.814 543 3 1 2 5.537 
48 610 218 252 245.393 373 4 2 5 8.452 
49 367 262 233 198.486 292 3 1 1 3.429 
50 647 372 277 274.755 457 1 2 3 5.556 
51 341 232 318 235.906 281 2 4 2 6.385 
52 704 275 142 208.004 418 3 2 4 5.895 
53 701 337 323 305.115 470 1 2 3 5.982 
54 631 305 448 355.754 448 3 1 2 6.958 
55 654 523 353 324.868 535 1 5 3 10.398 
56 692 513 409 359.626 554 4 3 2 11.295 
57 564 403 219 232.617 427 1 2 2 4.104 
58 914 356 270 314.053 556 2 1 3 5.950 
59 562 406 287 267.633 438 2 1 5 7.483 
60 473 241 161 177.395 315 4 4 4 7.048 
61 243 535 261 209.910 361 2 1 2 4.363 
62 701 600 402 362.789 593 2 3 2 9.120 
63 485 425 379 303.804 430 3 3 2 8.610 
64 623 446 148 208.783 459 5 3 2 7.523 
65 763 473 201 260.824 534 1 2 4 6.330 
66 477 342 180 194.393 362 1 2 3 4.126 
67 675 559 378 343.621 561 1 5 2 9.824 
68 708 353 287 288.405 474 3 2 3 7.594 
69 278 323 349 247.379 299 3 3 3 8.002 
70 572 356 189 215.643 407 2 3 3 5.948 
71 701 489 251 277.828 524 1 2 4 6.851 
72 359 259 299 231.028 298 1 1 1 2.373 
73 759 412 383 350.646 534 3 3 3 10.496 
74 591 363 434 345.911 454 3 3 1 8.137 
75 410 253 314 246.621 317 2 2 1 4.142 
76 706 311 143 211.159 434 4 4 3 7.493 
77 332 310 343 252.547 315 2 3 2 6.223 
78 570 130 173 192.574 309 1 5 4 5.661 
79 804 305 250 281.955 487 1 2 5 7.096 
80 556 341 145 189.050 387 1 2 1 2.617 
81 912 307 336 344.831 544 4 2 1 7.485 
82 617 501 246 262.085 494 2 2 2 5.702 
66 
 
 
Tr
ec
ho
 
D
or
m
en
te
s 
In
se
rv
ív
ei
s 
(u
nd
) 
La
st
ro
 
In
su
fic
ie
nt
e 
(m
) 
Tr
ilh
o 
In
se
rv
ív
el
 
(m
) 
C
us
to
 (R
$)
 
H
om
en
s 
H
or
a 
R
is
co
 
D
em
og
ra
fia
 
R
is
co
 
Am
bi
en
ta
l 
R
is
co
 
G
eo
m
et
ria
 
Fa
to
r d
e 
R
is
co
 
As
so
ci
ad
o 
83 665 284 338 303.601 436 1 3 3 6.824 
84 628 495 240 260.346 495 2 2 4 7.516 
85 929 374 360 364.456 583 2 1 2 5.797 
86 559 505 239 249.121 472 2 4 1 6.452 
87 667 324 232 251.421 438 1 2 2 4.125 
88 643 266 427 344.871 433 2 3 2 7.731 
89 329 280 384 271.135 307 2 4 2 7.486 
90 843 572 305 334.297 623 2 3 2 8.190 
91 862 541 333 350.010 622 3 3 1 8.419 
92 252 369 191 164.470 284 3 5 2 6.482 
93 688 366 419 354.461 492 5 3 1 10.546 
94 556 126 272 240.824 316 3 2 2 5.055 
95 308 502 332 255.117 384 3 2 1 5.941 
96 522 262 235 225.165 354 2 2 4 5.929 
97 628 293 339 298.276 425 3 2 3 7.754 
98 672 376 323 302.467 475 4 2 1 7.086 
99 439 504 137 176.157 408 2 3 1 4.262 
100 707 583 320 320.710 576 5 2 2 10.426 
Total 60.885 36.995 28.566 27.257.332 44.177    681.150 
 
